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Översikt 
Denna del visar grundläggande information om underhållsplanen. 
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Underhållsplanens inställningar 
 

 
 

Benämning på underhållsplan i 

webbapplikation 

 
Underhållsplan 2019-2038 

Startår 2019 

Slutår 2048 

Moms på kostnadssummor Exkl (0%) 

Kostnadstillägg för 

byggherrekostnader (%) 

 
Inget kostnadstillägg för byggherrekostnader (0%) 

Årlig indexuppräkning av kostnader 

(%) 

 
Ingen indexering (0%) 

Startår för indexering Inget startår 
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Att se in i framtiden är både tryggt och en värdefullt fastighetsägaren. 
 

Byggnaden är fastighetsägarens största tillgång därför är det viktigt att kontinuerligt underhålla och förbättra 

fastigheten. Det handlar det inte bara om reparationer och ombyggnader den närmaste tiden, utan även om att se 

över kommande underhåll som behöver utföras i fastigheten. På det viset undviks också uteblivna 

underhållsåtgärder som senare kan leda till kostsamma reparationer. En underhållsplan är ett bra 

planeringsinstrument för långsiktigt underhåll och bedömning av framtida kostnader. 

En underhållsplan ger fastighetsägaren både trygghet och kontroll på ekonomin över tiden. 

Ett bra verktyg för att ligga steget före och få en helhetssyn på fastigheternas underhåll är att använda sig av 

underhållsplanen. Planen anger framtida underhållsåtgärder i omfattning, kostnad och tid. Den är ett levande 

dokument som ska uppdateras och revideras efter behov. Underhållsplanen är dessutom ett viktigt underlag vid 

framtagandet av såväl den årsvisa budgeten som en långtidsbudget. 

Dess huvudsyfte är att säkerställa: 
 

- utförande av planerade åtgärder istället för kostsamma akutinsatser 

- fastighetens långsiktiga fortlevnad 

- att medel till framtida underhållsåtgärder finns 
 

Underhållsplanen visar: 
 

- byggnadsdelarnas aktuella status 

- uppskattad kvarvarande livslängd för olika byggnadsdelar 

- tidsintervall för underhåll 

- kostnadsbedömning för åtgärd 
 

Underhållsplanens uppbyggnad 
 

- Översikt: Grundläggande information om underhållsplanen, startår, längd, ev. moms, indexuppräkning eller 

påslag för byggherrekostnader samt denna information 

- Om fastigheten: Beskriver fastigheten, t.ex. byggår, ytor. 
 

- Åtgärder per år: Inleds med ett diagram som visar underhållskostnader per år och kategori. Följs av 

åtgärdspunkter per år, ordnade efter kategori. Varje åtgärd är avrundad till helt. Efter åtgärderna för respektive år 

kommer totalsumman för detta år, avrundat i ett steg till närmast tusental (detta är inte en summering av de 

avrundade kostnaderna per åtgärd.) Detta används lämpligen för att bedöma kostnaderna samt att nyttja som en 

”att göra lista”. 

- Åtgärder per kategori: Samtliga åtgärder ordnade efter kategori. Denna används lämpligen för att bedöma 

status på sammansatta byggdelar och planera samordning av åtgärder. 

- Ekonomisk analys: Denna del ger nyckeltal, bl.a. information om genomsnittlig underhållskostnad per år under 

den tid planen avser. Följande två cirkeldiagram anger vilka andelar av underhållskostnaderna som utgörs dels 

av t.ex. akuta eller planerade åtgärder, dels för respektive kategorier. 
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Om fastigheten 
Denna del beskriver fastigheten mer ingående. 
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Brf Drottninghuset 4 
 

 

 
 

 
Adress 

Regeringsgatan 95, Drottninghusgränd 2 

111 39 Stockholm 

Fastighetstyp Fastighetstyp 5 - Ägarlägenhetsenhet 

Boarea (BOA) 1517 m² 

Lokalarea (LOA) 236 m² 

Byggår 1884 
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Fastigheten Kv. Drottnnghuset 4 är belägen på Regeringsvägen 95 i Stockholm. Fastigheten ägs av 

bostadsrättsföreningen Drottninghuset 4. 

På fastigheten finns 1 st. flerbostadshus i 5 plan samt källare. Föreningen består av 27 medlemmar varav 26 

lägenheter och 1 lokal, samt 3 hyreslokaler. Det finns en komplementbyggnad med tvättstuga. 

Byggnaderna är uppförda 184. Ytterväggar är putsade och tacket täcks av plåt. Ventilationen i lägenheter är av 

mekanisk frånluft och uppvärmningen är fjärrvärme. 



UNDERHÅLLSPLAN 

Brf Drottninghuset 4 

Sida 9 / 27 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Åtgärder per år 
Denna del sammanställer samtliga underhållsåtgärder per år. 
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Målning Fönster Fasader Gårdsida Upprepas: 10 år Planerad 56 000 kr 

Målning Fönsterdörrar dubbel Fasader Gatsida Upprepas: 10 år Planerad 33 000 kr 

Målning Fönster trapphus Fasader Gårdsida Upprepas: 10 år Planerad 62 000 kr 

Målningsbehandling Entréparti ek Fasader Gatsida Upprepas: 10 år Planerad 20 000 kr 

 
 

Total kostnad planerat underhåll per år 
 

6 000 000 kr 

 
 

 
4 000 000 kr 

 
 

 
2 000 000 kr 

 
 

 
kr 

2019 

 

2021 

 

2023 

 

2025 

 

2027 

 

2029 

 

2031 

 

2033 

 

2035 

 

2037 

 

2039 

 

2041 

 

2043 

 

2045 

 

2047 
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Okategoriserat Mark Fasader Tak Invändigt Installationer 

 
 
 
 

 

 2020  

Åtgärd Kategori Läge Intervall Status 
Total kostnad

 
Exkl. moms 

 

Målning Fasta fönster Fasader Gatsida Upprepas: 10 år Planerad 10 000 kr 

 
 

Målning Fönster Fasader Gatsida Upprepas: 10 år Planerad 380 000 kr 

 
 

Målning Fönsterdörrar dubbel Fasader Gårdsida Upprepas: 10 år Planerad 154 000 kr 

 
 

Målningsbehandling Dörr ek Fasader Gatsida Upprepas: 10 år Planerad 10 000 kr 

 
 

Målning Takplåt Tak Tvättstuga Upprepas: 10 år Planerad 5 000 kr 

 

929 000 kr 

Målning Takplåt Tak Tak Upprepas: 10 år Planerad 200 000 kr 

K
o

s
tn
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d
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Byte TT PT 7136 Installationer Tvättstuga Upprepas: 12 år Planerad 32 000 kr 

 

 2021  

Åtgärd Kategori Läge Intervall Status 
Total kostnad

 
Exkl. moms 

 

Byte TM PW 6065 Installationer Tvättstuga Upprepas: 12 år Planerad 64 000 kr 

 
 

Byte Värmeundercentral Installationer Värme Upprepas: 25 år Planerad 250 000 kr 

346 000 kr 

 
 

 2023  

Åtgärd Kategori Läge Intervall Status 
Total kostnad

 
Exkl. moms 

 

Byte Linhiss Installationer Hiss Upprepas: 30 år Planerad 1 000 000 kr 

 

1 016 000 kr 

 
 

 2025  

Åtgärd Kategori Läge Intervall Status 
Total kostnad

 
Exkl. moms 

 

Målning Dörr Fasader Tvättstuga Upprepas: 10 år Planerad 2 000 kr 

2 000 kr 

 
 

 2028  

Åtgärd Kategori Läge Intervall Status 
Total kostnad

 
Exkl. moms 

 

Byte Fasadarmaturer Installationer El Upprepas: 20 år Planerad 8 000 kr 

8 000 kr 

Spolning Installationer Vatten/sanitet Upprepas: 6 år Planerad 16 000 kr 
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Byte TS Anti fukt Installationer Tvättstuga Upprepas: 20 år Planerad 24 000 kr 

Målning Fasta fönster Fasader Gatsida Upprepad: 10 år Planerad 10 000 kr 

Målning Fönster Fasader Gårdsida Upprepad: 10 år Planerad 56 000 kr 

Målning Fönsterdörrar dubbel Fasader Gårdsida Upprepad: 10 år Planerad 154 000 kr 

Målningsbehandling Dörr ek Fasader Gatsida Upprepad: 10 år Planerad 10 000 kr 

Målning Takplåt Tak Tak Upprepad: 10 år Planerad 200 000 kr 

 

 2029  

Åtgärd Kategori Läge Intervall Status 
Total kostnad

 
Exkl. moms 

 

Byte Expansionskärl trycksatt Installationer Värme Upprepas: 40 år Planerad 40 000 kr 

 
 

Målning Trapphus Invändigt Allmänna Upprepas: 20 år Planerad 200 000 kr 

utrymmen 

 

280 000 kr 

 
 

 2030  

Åtgärd Kategori Läge Intervall Status 
Total kostnad

 
Exkl. moms 

 

Byte Röklucka Tak Tak Upprepas: 25 år Planerad 8 000 kr 

 
 

Målning Fönster Fasader Gatsida Upprepad: 10 år Planerad 380 000 kr 

 
 

Målning Fönsterdörrar dubbel Fasader Gatsida Upprepad: 10 år Planerad 33 000 kr 

 
 

Målning Fönster trapphus Fasader Gårdsida Upprepad: 10 år Planerad 62 000 kr 

 
 

Målningsbehandling Entréparti ek Fasader Gatsida Upprepad: 10 år Planerad 20 000 kr 

 
 

Målning Takplåt Tak Tvättstuga Upprepad: 10 år Planerad 5 000 kr 

 

997 000 kr 

 
 

 2031  

Åtgärd Kategori Läge Intervall Status 
Total kostnad

 
Exkl. moms 

 

Byte Ventilationsaggregat Installationer Ventilation Upprepas: 35 år Planerad 120 000 kr 

120 000 kr 

Spolning Installationer Vatten/sanitet Upprepad: 6 år Planerad 16 000 kr 

Rostskyddsmålning Påhängsbalkong Fasader Gårdsida Upprepas: 12 år Planerad 60 000 kr 
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Byte Termostatventiler Installationer Värme Upprepas: 15 år Planerad 95 000 kr 

Målning Dörr Fasader Tvättstuga Upprepad: 10 år Planerad 2 000 kr 

 

 2033  

Åtgärd Kategori Läge Intervall Status 
Total kostnad

 
Exkl. moms 

 

Byte Reglerventiler Installationer Värme Upprepas: 30 år Planerad 72 000 kr 

 
 

Byte TM PW 6065 Installationer Tvättstuga Upprepad: 12 år Planerad 64 000 kr 

 

263 000 kr 

 
 

 2034  

Åtgärd Kategori Läge Intervall Status 
Total kostnad

 
Exkl. moms 

 

Målning Väggar och tak Invändigt Tvättstuga Upprepas: 25 år Planerad 10 000 kr 

10 000 kr 

 
 

 2035  

Åtgärd Kategori Läge Intervall Status 
Total kostnad

 
Exkl. moms 

 

Byte Radiatorer och ledningar Installationer Värme Upprepas: 80 år Planerad 945 000 kr 

 
 

Spolning Installationer Vatten/sanitet Upprepad: 6 år Planerad 16 000 kr 

963 000 kr 

Byte TT PT 7136 Installationer Tvättstuga Upprepad: 12 år Planerad 32 000 kr 
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Byte Entréparti aluminium Fasader Gatsida Upprepas: 40 år Planerad 50 000 kr 

Byte Takfönster Tak Tak Upprepas: 40 år Planerad 108 000 kr 

Byte Stuprör Fasader Gårdsida Upprepas: 40 år Planerad 32 000 kr 

Omputsning Fasad Fasader Tvättstuga Upprepas: 40 år Planerad 30 000 kr 

 

 2036  

Åtgärd Kategori Läge Intervall Status 
Total kostnad

 
Exkl. moms 

 

Byte Aluminiumdörr Fasader Gatsida Upprepas: 40 år Planerad 45 000 kr 

 
 

Byte Entréparti aluminium Fasader Gårdsida Upprepas: 40 år Planerad 50 000 kr 

 
 

Byte Takluckor Tak Tak Upprepas: 40 år Planerad 6 000 kr 

259 000 kr 

 
 

 2038  

Åtgärd Kategori Läge Intervall Status 
Total kostnad

 
Exkl. moms 

 

Byte Takfläkt mindre Installationer Ventilation Upprepas: 20 år Planerad 80 000 kr 

 

188 000 kr 

 
 

 2039  

Åtgärd Kategori Läge Intervall Status 
Total kostnad

 
Exkl. moms 

 

Byte Krönplåt gårdsmur Fasader Gårdsida Upprepas: 40 år Planerad 8 000 kr 

 
 

Byte Stuprör Fasader Tvättstuga Upprepas: 40 år Planerad 2 000 kr 

 
 

Omputsning Fasad Fasader Gårdsida Upprepas: 40 år Planerad 438 000 kr 

 

525 000 kr 

Byte Takfläkt större Installationer Ventilation Upprepas: 20 år Planerad 108 000 kr 

Omputsning Gårdsmur Fasader Gårdsida Upprepas: 40 år Planerad 16 000 kr 
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Målning Fönster Fasader Gatsida Upprepad: 10 år Planerad 380 000 kr 

Målning Fönsterdörrar dubbel Fasader Gårdsida Upprepad: 10 år Planerad 154 000 kr 

Målning Fönster trapphus Fasader Gårdsida Upprepad: 10 år Planerad 62 000 kr 

Målningsbehandling Dörr ek Fasader Gatsida Upprepad: 10 år Planerad 10 000 kr 

Målning Takplåt Tak Tvättstuga Upprepad: 10 år Planerad 5 000 kr 

Omputsning Fasad Fasader Gatsida Upprepas: 40 år Planerad 942 000 kr 

 

 2040  

Åtgärd Kategori Läge Intervall Status 
Total kostnad

 
Exkl. moms 

 

Målning Fasta fönster Fasader Gatsida Upprepad: 10 år Planerad 10 000 kr 

 
 

Målning Fönster Fasader Gårdsida Upprepad: 10 år Planerad 56 000 kr 

 
 

Målning Fönsterdörrar dubbel Fasader Gatsida Upprepad: 10 år Planerad 33 000 kr 

 
 

Målning källare Väggar och tak Invändigt Allmänna Upprepas: 50 år Planerad 80 000 kr 

utrymmen 

 
 

Målningsbehandling Entréparti ek Fasader Gatsida Upprepad: 10 år Planerad 20 000 kr 

 
 

Målning Takplåt Tak Tak Upprepad: 10 år Planerad 200 000 kr 

1 009 000 kr 

 
 

 2041  

Åtgärd Kategori Läge Intervall Status 
Total kostnad

 
Exkl. moms 

 

Spolning Installationer Vatten/sanitet Upprepad: 6 år Planerad 16 000 kr 

16 000 kr 

 
 

 2042  

Åtgärd Kategori Läge Intervall Status 
Total kostnad

 
Exkl. moms 

 

Byte Stuprör Fasader Gatsida Upprepas: 40 år Planerad 49 000 kr 

 
 

Rostskyddsmålning Påhängsbalkong Fasader Gårdsida Upprepad: 12 år Planerad 60 000 kr 

1 051 000 kr 
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Byte TT PT 7136 Installationer Tvättstuga Upprepad: 12 år Planerad 32 000 kr 

Byte Tvättho Installationer Tvättstuga Upprepas: 50 år Planerad 7 000 kr 

Renovering Terrass Tak Tak Upprepas: 50 år Planerad 160 000 kr 

 

 2044  

Åtgärd Kategori Läge Intervall Status 
Total kostnad

 
Exkl. moms 

 

Nyläggning Gjutasfalt Mark Mark Upprepas: 40 år Planerad 275 000 kr 

275 000 kr 

 
 

 2045  

Åtgärd Kategori Läge Intervall Status 
Total kostnad

 
Exkl. moms 

 

Byte TM PW 6065 Installationer Tvättstuga Upprepad: 12 år Planerad 64 000 kr 

 
 

Målning Dörr Fasader Tvättstuga Upprepad: 10 år Planerad 2 000 kr 

98 000 kr 

 
 

 2046  

Åtgärd Kategori Läge Intervall Status 
Total kostnad

 
Exkl. moms 

 

Byte Fönsterparti terasser Fasader Gårdsida Upprepas: 50 år Planerad 50 000 kr 

 
 

Byte Värmeundercentral Installationer Värme Upprepad: 25 år Planerad 250 000 kr 

 
 

Stambyte Komplett Installationer Vatten/sanitet Upprepas: 50 år Planerad 4 860 000 kr 

5 327 000 kr 

 
 

 2047  

Åtgärd Kategori Läge Intervall Status 
Total kostnad

 
Exkl. moms 

 

Spolning Installationer Vatten/sanitet Upprepad: 6 år Planerad 16 000 kr 

16 000 kr 
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 2048  

Åtgärd Kategori Läge Intervall Status 
Total kostnad

 
Exkl. moms 

 

Byte Fasadarmaturer Installationer El Upprepad: 20 år Planerad 8 000 kr 

 

102 000 kr 

Byte Termostatventiler Installationer Värme Upprepad: 15 år Planerad 95 000 kr 
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Åtgärder per kategori 
Denna del visar alla åtgärder uppdelat på fastighetens olika kategorier och lägen. 
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 Fasader  

Namn År Intervall Föreg. år Mängd Enhet Styckpris 
Total kostnad

 
Exkl. moms 

 

Gårdsida 

Byte Entréparti aluminium 2036 40 2 st 25 000 kr 50 000 kr 
 

Byte Fönsterparti terasser 2046 50 2 st 25 000 kr 50 000 kr 

Byte Krönplåt gårdsmur 2039 40 5 m 1 500 kr 8 000 kr 
 

Byte Påhängsbalkong 2070 60 12 st 75 000 kr 900 000 kr 

Byte Stuprör 2039 40 45 m 700 kr 32 000 kr 
 

Målning Fönster 2020 10 31 luft 1 800 kr 56 000 kr 

Målning Fönsterdörrar dubbel 2020 10 14 st 11 000 kr 154 000 kr 
 

Målning Fönster trapphus 2020 10 28 luft 2 200 kr 62 000 kr 

Omputsning Fasad 2039 40 2009 365 m² 1 200 kr 438 000 kr 
 

Omputsning Gårdsmur 2039 40 2009 13 m² 1 200 kr 16 000 kr 

Rostskyddsmålning Påhängsbalkong 2030 12 12 st 5 000 kr 60 000 kr 
 

Gatsida 

Byte Aluminiumdörr 2036 40 3 st 15 000 kr 45 000 kr 
 

Byte Entréparti aluminium 2036 40 2 st 25 000 kr 50 000 kr 

Byte Stuprör 2042 40 2012 70 m 700 kr 49 000 kr 
 

Målning Fasta fönster 2020 10 8 st 1 200 kr 10 000 kr 

Målning Fönster 2020 10 211 luft 1 800 kr 380 000 kr 
 

Målning Fönsterdörrar dubbel 2020 10 3 st 11 000 kr 33 000 kr 

Målningsbehandling Dörr ek 2020 10 2 st 5 000 kr 10 000 kr 
 

Målningsbehandling Entréparti ek 2020 10 2 st 10 000 kr 20 000 kr 

Omputsning Fasad 2042 40 2012 785 m² 1 200 kr 942 000 kr 
 

Tvättstuga 

Byte Stuprör 2039 40 3 m 700 kr 2 000 kr 
 

Målning Dörr 2025 10 1 st 2 000 kr 2 000 kr 

Omputsning Fasad 2039 40 2009 25 m² 1 200 kr 30 000 kr 
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 Installationer  

Namn År Intervall Föreg. år Mängd Enhet Styckpris 
Total kostnad

 
Exkl. moms 

 

El 

Byte El i trapphus 2056 60 1996 2 st 30 000 kr 60 000 kr 
 

Byte Fasadarmaturer 2028 20 1 st 7 500 kr 8 000 kr 

Byte Fastighetscentral 2056 60 1996 1 st 35 000 kr 35 000 kr 
 

Byte Fastighetsel 2056 60 1996 1 hus 120 000 kr 120 000 kr 

Byte Serviscentral 2056 60 1996 1 st 150 000 kr 150 000 kr 
 

Byte Servisledning 2056 60 1996 1 st 80 000 kr 80 000 kr 

Byte Stigarledning Lgh 2056 60 1996 27 st 50 000 kr 1 350 000 kr 
 

Hiss 

Byte Linhiss 2023 30 1989 2 st 500 000 kr 1 000 000 kr 
 

Tvättstuga 

Byte TM PW 6065 2021 12 2009 2 st 32 000 kr 64 000 kr 
 

Byte TS Anti fukt 2029 20 2009 1 st 24 000 kr 24 000 kr 

Byte TT PT 7136 2021 12 2009 1 st 32 000 kr 32 000 kr 
 

Byte Tvättho 2046 50 
 

1 st 7 000 kr 7 000 kr 

Värme 

Byte Expansionskärl trycksatt 2029 40 1989 1 st 40 000 kr 40 000 kr 

Byte Radiatorer och ledningar 2035 80 27 lgh 35 000 kr 945 000 kr 
 

Byte Reglerventiler 2033 30 12 par 6 000 kr 72 000 kr 

Byte Termostatventiler 2033 15 2018 27 lgh 3 500 kr 95 000 kr 
 

Byte Värmeundercentral 2021 25 1996 1 st 250 000 kr 250 000 kr 

Vatten/sanitet 

Spolning 2023 6 2017 27 lgh 600 kr 16 000 kr 

Stambyte Komplett 2046 50 1996 27 lgh 180 000 kr 4 860 000 kr 
 

Ventilation 

Byte Takfläkt mindre 2038 20 2018 8 st 10 000 kr 80 000 kr 
 

Byte Takfläkt större 2038 20 2018 6 st 18 000 kr 108 000 kr 

Byte Ventilationsaggregat 2031 35 1996 1 st 120 000 kr 120 000 kr 

http://www.planima.se/
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 Invändigt  

Namn År Intervall Föreg. år Mängd Enhet Styckpris 
Total kostnad

 
Exkl. moms 

 

Allmänna utrymmen 

Målning källare Väggar och tak 2040 50 160 m² 500 kr 80 000 kr 
 

Målning Trapphus 2029 20 2009 2 st 100 000 kr 200 000 kr 

Maskinrengöring Golv trapphus 2049 40 2009 190 m² 250 kr 48 000 kr 
 

Driftsutrymme 

Målning elcentral Väggar och tak 2056 60 4 m² 700 kr 3 000 kr 
 

Målning Fläktrum Väggar och tak 2056 60 12 m² 700 kr 8 000 kr 

Målning UC Väggar och tak 2056 60 14 m² 700 kr 10 000 kr 
 

Tvättstuga 

Byte Klinker 2059 50 12 m² 1 400 kr 17 000 kr 
 

Målning Väggar och tak 2034 25 12 m² 800 kr 10 000 kr 

 
 
 
 

 Mark  

Namn År Intervall Föreg. år Mängd Enhet Styckpris 
Total kostnad

 
Exkl. moms 

 

Mark 

Nyläggning Gjutasfalt 2044 40 2004 110 m² 2 500 kr 275 000 kr 
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 Tak  

Namn År Intervall Föreg. år Mängd Enhet Styckpris 
Total kostnad

 
Exkl. moms 

 

Tak 

Byte Röklucka 2030 25 1 st 8 000 kr 8 000 kr 
 

Byte Takfönster 2036 40 9 st 12 000 kr 108 000 kr 

Byte Takluckor 2036 40 1 st 6 000 kr 6 000 kr 
 

Byte Takplåt 2056 60 800 m² 2 000 kr 1 600 000 kr 

Målning Takplåt 2020 10 800 m² 250 kr 200 000 kr 
 

Renovering Terrass 2046 50 2 st 80 000 kr 160 000 kr 

Taksäkerhet 

Byte Gångbrygga 2056 40 40 m 1 500 kr 60 000 kr 

Byte Räcke 2056 40 10 m 700 kr 7 000 kr 
 

Byte Snörasskydd 2056 40 70 m 800 kr 56 000 kr 

Byte Takstege 2056 40 20 m 1 200 kr 24 000 kr 
 

Tvättstuga 

Byte Takplåt 2056 60 20 m² 2 000 kr 40 000 kr 
 

Målning Takplåt 2020 10 20 m² 250 kr 5 000 kr 
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Åtgärdsbeskrivningar och bilder 
Denna del beskriver åtgärder som har bilder och beskrivningar kopplade till sig. 
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Inga bilder eller beskrivningar finns för någon åtgärd. 
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Ekonomisk Analys 
Denna del presenterar användbara analyser och nyckeltal. 
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Underhållskostnad per år 459 957 kr 

Underhållskostnad BOA per år 303 kr / m² 

Underhållskostnad LOA per år 1949 kr / m² 

 

Underhållskostnad baserat på status 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planerad: 100.0 % 
 
 

Planerad 

 

 

Underhållskostnad baserat på kategorier 
 

 

 
Tak: 6.5 % 

Mark: 2.0 % 

Invändigt: 2.1 % 

 
 

 
Fasader: 29.0 % 

 
 
 
 
 

 
Installationer: 60.4 % 

 

 
Fasader Installationer Invändigt Mark Tak 
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Avsättningsanalys 
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Fondsaldo vid rekommenderad avsättning Fondsaldo vid nuvarande avsättning 

 
 
 

Nuvarande avsättning per m2 (BOA) 0 kr / m² 

Rekommenderad avsättning per m2 

(BOA) 

 
303 kr / m² 

Rekommenderad årlig avsättning till 

fond för underhåll 

 
460 000 kr 

Nuvarande årlig avsättning till fond 

för underhåll 

 
0 kr 

Saldo i fond för underhåll vid 

utgången av senaste räkenskapsår 

 
0 kr 
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